

1969

J. P. H. / juillet  
24.

DP/SF/310 CON (K) 35

ETUDE ECOLOGIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DU PARC NATIONAL ALBERT

lère phase

Propositions en vue de permettre la réalisation d'une première phase de recherches scientifiques notamment sur le plan écologique, technique, touristique et éducatif en vue du développement touristique du Parc National Albert.

Actions urgentes

Pour le Fonds Spécial

- Rassemblement général de la Documentation et mise en synthèse des données disponibles.
- Travaux scientifiques préparatoires et reconnaissances sur le terrain.
- Sélection des secteurs où le tourisme pourra se développer et sélection des zones écologiques à préserver de toute présence humaine ou à intervention restreinte.
- Organisation matérielle d'études pour la planification touristique.
- Sélection d'homologues et envoi de boursiers à l'étranger afin de constituer des cadres pour le futur développement des phases ultérieures.

Pour le Gouvernement

- Réorganisation administrative du Parc et création d'un centre d'études écologiques et d'aménagement touristique.
- Construction et équipement des laboratoires, bureaux et habitations pour les experts et consultants.
- Remise en état de pistes d'accès pour véhicules et d'une piste d'atterrissage.
- Recrutement de personnel technique et administratif (gardes etc.)
- Recrutement d'homologues (scientifique et spécialistes de tourisme) pour leur formation à l'étranger.
- Durée de la première phase du projet 2 1/2 ans

Dispositions financières

- Pour le Fonds Spécial

Experts

Chef de projet (Ecologiste)	30 h/m	=	67.000 \$
Aménagement touristique	18 h/m	=	36.000
Consultants (1)	26 h/m	=	65.000
Total		74 h/m	= 168.000

(1)

Ces consultants comprendront : des zoologues (aménagement de la faune des grands mammifères), des ichtyologues, des botanistes, des ornithologues, des hydrobiologistes et des écologistes.

<u>Bourses</u>	Tourisme	) Report	168.000		
	Aménagement de la		) 4 unités		
	faune			) d'un an	23.200
	Ecologie hydro-				
	biologie	)			
<u>Equipement</u>	Matériel de laboratoire mobile				
	de campement, de photographie,		65.000		
	de documentation et 2 landrovers				
	et 1 bateau				
	Prises photo-aériennes et				
	travaux en avion		8.000		
<u>Frais divers</u>			16.000		
Total de la contribution du Fonds Spécial			280.000		
<u>Contribution de contrepartie du Gouvernement (en nature)</u>					
- <u>Pour le Gouvernement</u> (estimation provisoire					
et approximative)					
Construction de bureaux et laboratoires					
provisaires			50.000	\$	
Construction de chalets d'habitation			20.000		
Groupes électrogènes			6.000		
Personnel			22.000		
Entretien pistes et routes			25.000		
Frais divers			8.000		
			131.000		
Contribution du Gouvernement aux dépenses locales					
de fonctionnement (en espèces)			25.200		
Service gouvernemental coopérant au projet					